



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

OGGETTO: “Interventi urgenti per il restauro e la conservazione ai dipinti nel castello di Capua di Gambatesa” - Programmazione finanziata ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Annualità 2019 – D.M. 4 giugno 2019, rep. 265. Importo Complessivo dell'intervento € 90.000,00.
CUP: F47E19000260001 – CIG: 92911134FF.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRETTORE

PREMESSO che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il F.T. Domenico Quaranta dipendente di ruolo della Direzione Regionale Musei Molise, nominato con nota prot. 3667 del 20/10/2021;

RICHIAMATI

- il progetto esecutivo dell'opera di cui trattasi redatto dall'Arch. Pierangelo Izzo, acquisito al protocollo della Direzione Regionale Musei Molise al n. 3490 del 06.10.2021 e approvato con D.D. n. 31 del 26/10/2021 con il seguente Quadro Economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A1	Lavori	€	66289,53
A2	oneri sicurezza	€	1188,62
A3	oneri COVID	€	
	Totale importo dei lavori e delle forniture	€	67478,15
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA sui lavori	€	14845,19
	Spese per attività supporto (missioni)	€	500
	INCENTIVI	€	1349,56
	CSE	€	2945,58
	cassa 4%	€	117,82
	IVA SPESE TECNICHE	€	673,95
	IMPREVISTI	€	2089,745
	ECONOMIE DA RIBASSO	€	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	22521,85
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	90000,00

- la determina dirigenziale n. 132 del 05/08/2022 con la quale i lavori in epigrafe sono stati affidati alla Spallone srl, con sede a Campobasso in Via B. Labanca n. 8/A, C.F./P.IVA 01521500700;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

1. Relazione tecnica generale
2. Elaborati economici di variante:
 - Computo metrico
 - Elenco prezzi
 - Quadro di raffronto
 - Quadro economico
3. Elaborati amministrativi di variante
 - Schema atto di sottomissione n. 01.

CONSTATATO che il progetto di variante, acquisito al Prot. 1526 del 06/04/2023, è corredato dalla relazione sull'ammissibilità redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, dalla quale, a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, si evince che:

- la modifica proposta non altera la natura generale del contratto;
- la perizia di variante tecnica comporta aumento contrattuale nel limite previsto del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale di cui all'art. 149 c. 1 del D. Lgs 50/2016;
- la modifica del contratto in corso di esecuzione, proposta dal sottoscritto Direttore dei Lavori, è non sostanziale, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto:
 - non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
 - le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
 - le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto.
 - la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
 - le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rende necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante anche nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - la modifica del contratto in oggetto non prevede il concordamento di nuovi prezzi;
 - il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati
- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;
- sono stati esaminati gli elaborati progettuali della variante;
- sono state valutate le circostanze di fatto;
- per le opere previste dalla perizia tecnica in oggetto, si ritiene necessario concedere per l'esecuzione dei lavori previsti, il termine utile di 30 (diconsi trenta giorni) giorni naturali e consecutivi da aggiungersi al termine precedentemente stabilito di 90 giorni (diconsi novanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 13 settembre 2022. Per effetto di tale proroga, il termine ultimo per dare ultimati i lavori è entro e non oltre la data del **07/05/2023**.
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna tutti gli elaborati costituenti il predetto progetto di variante;

RITENUTO pertanto necessario e conveniente per la Stazione Appaltante approvare le modifiche alle lavorazioni rese necessarie per il buon esito dell'appalto;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi fondi stanziati a favore di questo Ufficio per gli interventi in oggetto, nonché con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi;
- il D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, in particolare l’art. 1 co. 2, lettera a), così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

- di approvare la premessa narrativa quale parte del presente provvedimento.
- di approvare la perizia di variante tecnica, redatta dal Direttore dei lavori e approvata dal RUP F.T. Domenico Quaranta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 7 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, e nel rispetto di quanto previsto all’art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che la perizia di variante tecnica, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 7 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, prevede modifiche disposte dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento del bene che non modificano qualitativamente l’opera e comportano una variazione nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale e trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante (art. 149 c. 1 del D. Lgs 50/2016);
- di procedere alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione con la ditta Spallone srl, , sulla base dello schema di atto allegato alla perizia;
- di concedere per l’esecuzione dei lavori previsti nella variante una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi alla luce della quale il nuovo termine contrattuale è stabilito alla data del **07/05/2023**;
- di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010).
- di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia.

Campobasso, 6 aprile 2023

IL DIRETTORE
Dott. Enrico Rinaldi