



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

### DECRETO INTEGRATIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

**Lavori di adeguamento antincendio ai fini dell'ottenimento dei CPI del Castello Pandone di Venafro (IS) - Decreto di programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti POIN/FESR 2007/2013 - DM 467 del 25/10/2018 registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2018 con il n. 3369.**

Importo totale intervento: € 156.162,68 – CUP: F96D19000210006

CIG incarico di progettazione: Z3136BDEE1

### IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

#### Premesso che

- con Decreto di programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti POIN/FESR 2007/2013 - DM 467 del 25/10/2018 registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2018 con il n. 3369, è stato assegnato l'importo di € 130.000,00 per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi del Castello in oggetto;
- dall'esito della progettazione esecutiva acquisita, con richiesta prot. MIC|MIC\_DRM-MOL|06/03/2023|0000973, la Direzione Regionale Musei Molise ha richiesto alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio culturale una rimodulazione per diversa distribuzione della spesa tra tutti gli interventi ammessi a finanziamento, richiedendo nel caso in esame un importo complessivo di € 156.162,68;
- con nota prot. MIC|MIC\_DG-SPC|14/03/2023|0001477 la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio culturale approvava per quanto di competenza tale richiesta;

#### Richiamati

- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto del 20.03.2023 redatto dall'RTP costituito mandataria Ing. Antonietta Lambiasi;
- il nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise all'esecuzione degli interventi con nota prot. MIC|MIC\_SABAP-MOL|16/02/2023|0001892 acquisita agli atti al protocollo MIC|MIC\_DRM-MOL|17/02/2023|0000725;
- il Verbale di Verifica del progetto esecutivo redatto, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in contraddittorio tra RUP e progettista in data 27/03/2023 e acquisito al prot. MIC|MIC\_DRM-MOL|29/03/2023|0001364;
- la Validazione del Responsabile unico del procedimento acquisita al prot. MIC|MIC\_DRM-MOL|29/03/2023|0001364;
- il Decreto di approvazione del progetto esecutivo summenzionato N°11 del 30.03.2023;

**Vista** la nota acquisita al prot.5033 del 13.11.2023, con cui il RUP ha richiesto ai progettisti di adeguare gli elaborati economici del progetto esecutivo in quanto, stante il lungo lasso di tempo trascorso dall'approvazione e a seguito di un maggiore approfondimento effettuato prima della procedura di affidamento, la voce del computo metrico 20/25k 053144e DEI 2021 - *“Gruppo di pressurizzazione antincendio secondo UNI EN 12845 composto da due elettropompe bigiranti monoblocco accoppiate ad un motore elettrico asincrono trifase, bocca di aspirazione ... con pompa pilota: portata 64 mc/h, prevalenza 95 ÷ 57 m, attacco pompe 100 mm, assorbimento elettrico pompa pilota 11 kW”*, desunta dal prezzario DEI edizione 2021 e precedente quindi agli adeguamenti prezzi anno 2022, è risultata del tutto inadeguata rispetto agli attuali prezzi di mercato;

#### Preso atto

- che l'adeguamento richiesto si è reso necessario nell'esclusivo interesse di tutelare gli interessi dell'amministrazione procedente onde evitare possibili problematiche nella fase esecutiva;
- che i lavori in questione non sono stati ancora affidati e il contratto non è stato ancora stipulato e che prima della stipula è necessario adeguare il suddetto prezzo onde creare le condizioni affinché il progetto da mettere a base di affidamento sia coerente dal punto di vista economico;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

Salita San Bartolomeo N. 10 - Palazzo Japoce - 86100 CAMPOBASSO  
P.E.O.: drm-mol@cultura.gov.it\_P.E.C.: drm-mol@pec.cultura.gov.it  
www.musei.molise.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

**Vista** la nota acquisita al prot. 5043 del 13.11.2023 con cui i progettisti hanno trasmesso i seguenti elaborati, revisionati come da indicazioni del RUP: *Computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi stima incidenza manodopera, stima incidenza sicurezza*;

**Visto** l'aggiornamento del rapporto di verifica e validazione, trasmesso a questa Direzione dal RUP con prot. 5062 del 13.11.2023;

**Dato atto che** il Progetto esecutivo predisposto dall'Ing. Antonietta Lambiasi, acquisito agli atti di questa Direzione e integrato in ultimo in data 13.11.2023, di importo lavori pari a € 91.240,87, di cui € 1.452,03 di oneri per la sicurezza, risulta così costituito dai seguenti elaborati firmati digitalmente:

## **ELABORATI DESCRITTIVI**

- R.01 Relazione Illustrativa Generale
- R.02 Relazione tecnica per la valutazione del progetto ai fini antincendio
- R.03 Relazione tecnica impianto elettrico di emergenza
- R.04 Relazione tecnica impianto di rivelazione e allarme incendi
- R.05 Relazione di calcolo scariche atmosferiche
- R.06 Relazione Gruppo pompe riserva idrica
- R.07 Piano di sicurezza e coordinamento, PSC\_Covid-19, Fascicolo dell'opera, Cronoprogramma, Layout Cantiere
- R.08 Piano di Manutenzione dell'opera
- R.09 Capitolato speciale d'appalto
- R.10 Schema di contratto

## **ELABORATI ECONOMICI**

- E.01 Computo metrico estimativo (revisionato in data 13.11.2023)**
- E.02 Elenco Prezzi unitari (revisionato in data 13.11.2023)**
- E.03 Analisi Nuovi Prezzi (revisionato in data 13.11.2023)**
- E.04 Incidenza percentuale della manodopera (revisionato in data 13.11.2023)**
- E.05 Incidenza sicurezza (revisionato in data 13.11.2023)**
- E.06 Quadro economico

## **ELABORATI GRAFICI**

- G.00 Inquadramento generale
- G.01 Vie di esodo – apprestamenti antincendio – Pianta Piano Fossato
- G.02 Vie di esodo – apprestamenti antincendio – Imp. Rilevazione e allarme incendi Pianta Piano Terra
- G.03 Vie di esodo – apprestamenti antincendio – Imp. Rilevazione e allarme incendi Pianta Piano Primo
- G.04 Vie di esodo – apprestamenti antincendio – Imp. Rilevazione e allarme incendi Piano Secondo
- G.05 Pianta Copertura
- G.06 Raggio di azione idranti
- G.07 Schema Impianto rilevazione incendi

## **Tenuto conto**

- che l'importo complessivo del computo metrico, e quindi l'importo a base di affidamento, non ha subito variazioni;
- che il Quadro economico complessivo risulta invariato, senza aumento di spesa;

## **Visti**

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n.154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n.50/2016 e in particolare l'art. 27 "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";



DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

Salita San Bartolomeo N. 10 - Palazzo Japoce - 86100 CAMPOBASSO  
P.E.O.: drm-mol@cultura.gov.it\_P.E.C.: drm-mol@pec.cultura.gov.it  
www.musei.molise.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

### DECRETA

- Di approvare l'integrazione prot. 5043 del 13.11.2023 al progetto di livello esecutivo dei lavori in oggetto, redatti dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra l'Ing. Antonietta Lambiasi (capogruppo mandataria), in esecuzione dell'Atto di stipula rep. rep. 42 del 19/10/2022 CIG Z3136BDEE1, e corredato delle verifiche e validazione prescritta dal Codice dei contratti pubblici, che ha riguardato i seguenti elaborati:

**E.01 Computo metrico estimativo**

**E.02 Elenco Prezzi unitari**

**E.03 Analisi Nuovi Prezzi**

**E.04 Incidenza percentuale della manodopera**

**E.05 Incidenza sicurezza**

- Di dare atto che la revisione attuata agli elaborati non ha comportato modifiche all'importo a base di affidamento dei lavori, che resta invariato;
- Di dare atto che il Quadro economico dell'intervento, con la sua articolazione di cui al precedente Decreto 11 del 30.03.2023, resta immutato e senza variazioni economiche, per l'importo totale di euro € 156.162,68;
- Di confermare che la spesa complessiva di € 156.162,68, di cui € **91.240,87** per i lavori inerenti al progetto esecutivo in questione, graverà sulle risorse finanziarie del Decreto di programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti POIN/FESR 2007/2013 - DM 467 del 25.10.2018 registrato alla Corte dei Conti il 15.11.2018 con il n. 3369, **Cap 7307 PG 1** della DRMM;
- Di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art. 37, alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet della Direzione regionale musei Molise liberamente scaricabile alla sezione "Amministrazione Trasparente" "Bandi Gara e Contratti".

Il Direttore  
**Dott. Enrico Rinaldi**



DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

Salita San Bartolomeo N. 10 - Palazzo Japoce - 86100 CAMPOBASSO  
P.E.O.: [drm-mol@cultura.gov.it](mailto:drm-mol@cultura.gov.it) P.E.C.: [drm-mol@pec.cultura.gov.it](mailto:drm-mol@pec.cultura.gov.it)  
[www.musei.molise.beniculturali.it](http://www.musei.molise.beniculturali.it)