



Ministero della Cultura
Direzione regionale Musei Molise

Determina a contrarre Rep. _____ del _____

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino del sentiero di visita dell'area archeologica di Pietrabbondante (IS). Affidamento lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 per € 3.844,76 al netto dell'IVA 22%, per un importo complessivo IVA inclusa di € 4.690,61.

II DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Vista le Linee guida n. 3 dell'ANAC, p. 21;

Visto il D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto n. 1188 del 07.07.2020 della Direzione Generale Bilancio di autorizzazione alla spesa di € 98.000,00 sul cap. 8099 pg 1, E.F. 2020 E.PR. 2019 a favore della Direzione regionale Musei Molise, per far fronte alla copertura finanziaria di un intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza dei muri perimetrali del tempio A dell'area archeologica di Pietrabbondante (IS);

Vista la nota prot. 9629 del 08.07.2020 della Direzione Generale Bilancio (ns prot. n. 497 del 09.07.2020) con cui veniva comunicato l'accreditamento a questo Istituto di un importo pari a € 98.000,00 per la copertura finanziaria degli interventi urgenti di messa in sicurezza dei muri perimetrali del Tempio A di Pietrabbondante;

Visto che ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs 50/2016 si è concordato un ribasso d'asta dei lavori da farsi pari al 6,5% (sevirgolacinqueper cento) con l'impresa esecutrice come da verbale del 04.12.2019, e che ciò ha generato delle economie sulle somme a disposizione per i lavori di somma urgenza di cui sopra, per un ammontare complessivo pari a € **7.613,10**;

Considerato che secondo la circolare n. 22/2021 della DG Bilancio per i lavori urgenti e imprevisti di importo inferiore a € 25.823,00, è possibile per il Direttore regionale Musei autorizzare l'utilizzo delle economie e dei ribassi d'asta sullo stesso oggetto e per la stessa tipologia di lavori;

Visto il verbale di somma urgenza rep. n. 1 del 25/02/2021, redatto dal responsabile dell'area tecnica della Direzione regionale Musei Molise, con il quale si riscontrava lo stato di pericolo per la pubblica incolumità presso il sito archeologico di Pietrabbondante (IS);

Visto il processo di verbale di consegna sotto riserva di legge rep. n. 2 del 25/02/2021 con il quale si affidavano i lavori di somma urgenza all'Impresa Spallone s.r.l., resasi immediatamente disponibile;

Visto altresì che con il verbale rep. n. 2 del 25.02.2021 veniva comunicato a questa Direzione regionale Musei l'avvio della procedura di somma urgenza nonché il primo costo presunto e una prima descrizione sommaria delle lavorazioni da eseguirsi;

Vista la comunicazione di ultimazione lavori al percorso di visita dell'area archeologica, inviata il 08.03.2021 dalla ditta Spallone s.r.l. e protocollata agli atti di questo Istituto al n. 670 del 10.03.2021;

Vista la perizia di spesa prot. n. 704 del 12.03.2021 dello stato di fatto e dei lavori da eseguirsi, redatta dal responsabile dell'Area Tecnica della Direzione regionale Musei Molise, arch. Pierangelo Izzo;

Vista la perizia di spesa dei lavori per un importo complessivo del progetto pari ad € 4.690,61 comprensivo di I.V.A. così ripartito:

- Lavori a misura	€.	3.844,76
- IVA al 22%	€.	845,85
TOTALE PROGETTO	€.	4.690,61

Considerato che i lavori da eseguire consistono sinteticamente in:

- La messa in sicurezza del percorso di visita dell'area archeologica di Pietrabbondante con la sistemazione delle porzioni di pavimentazione danneggiate;
- Il ripristino delle canalette di drenaggio poste lungo il pendio, a monte del settore delle *tabernae* e del tempio A di Pietrabbondante.

Considerato che l'affidamento dei lavori era indifferibile per il ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e per la salvaguardia del bene culturale,

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo.

Di approvare la perizia di spesa prot. n. 704 del 12.03.2021, redatta dal responsabile Area Tecnica della Direzione regionale Musei Molise arch. Pierangelo Izzo;

Di confermare l'affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del percorso di visita del Santuario italico di Pietrabbondante per l'importo complessivo di € **3.844,76** all'impresa SPALLONE s.r.l.;

Di impegnare l'importo complessivo di € 4.690,61 sul bilancio della Direzione regionale Musei Molise del MiC a valere sul **Cap. 8099 PG 1 E. PR. 2019**;

Provvedere ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Dlgs 50/2016 alla pubblicazione sul sito internet della Direzione regionale Musei Molise, nella sezione "amministrazione trasparente";

Di acquisire il CUP ed il CIG esatto a cura del Rup;

Di inoltrare la presente determinazione all'ufficio ragioneria e all'ufficio contratti per le mansioni di propria competenza.

Campobasso lì 12.03.2021

Il Direttore *ad interim*
Prof. Leandro Ventura

Firmato digitalmente da

**LEANDRO
VENTURA**

O = Progetto CNS
Arubapec/Unical
C = IT